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Eine Schule mit finf Leben

Wanderschule in Holzmodulbau — Erste Station: Interimsgebaude fiir das Regino-Gymnasium in Priim

Innerhalb einer Gesamtprojektzeit von nur zweieinhalb Jah-
ren entstand in Prim in der Eifel ein Vorzeigebau, der seines-
gleichen sucht: Ein modernes, qualitativ hochwertiges und an
den Passivhausstandard angelehntes Schulgebaude in Holz-
modulbauweise, das nach einer Nutzung von ca. vier Jahren
demontiert und in jeweils kleineren Einheiten an voraussicht-
lich vier anderen Standorten als dauerhafte Erweiterungen
wieder aufgebaut wird. Die Vorgehensweise zeigt, wie ein
nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen in Zukunft

aussehen kann.

Autoren:
Anne Kettenburg,
Erhard Botta

Hintergrund

So viel sei vorweggenom-
men: Die Aufgabenstellung ist
in jeder Stadt und in jedem
Landkreis bekannt — die hier
gewdihlte Losung jedoch au-
Bergewohnlich, weitsichtig
und vorbildlich. Denn anstatt
das Regino-Gymnasium in
Priim - seit 1852 in einer al-
ten, denkmalgeschiitzten Be-
nediktinerabtei beheimatet —
bei laufendem Schulbetrieb
einer not-, aber auch aufwen-
digen und langwierigen Gene-
ralsanierung zu unterziehen,
entschied sich der Eifelkreis
aufgrund einer vorab durch-
gefiihrten Machbarkeitsstudie
zu einer Ersatzschule. So kon-
nen die notwendigen Bauar-
beiten im historischen Altbau
ungehindert und wirtschaft-
lich sinnvoller vonstatten
gehen.

Die erste und altbekannte
Idee, den Interimsbau fiir die
Dauer der Sanierung aus
Stahlcontainern zu errichten,
widersprach jedoch dem anvi-
sierten Ziel der Klimaneutrali-
tit bis 2030 im Eifelkreis. So
begann die Kreisverwaltung,
nach einer ressourcenscho-
nenderen Alternative fiir die
rund 800 Schiilerinnen und
Schiiler sowie das 80-kdpfige
Lehrerkollegium zu suchen.
Dabei wurden mehrere andere
Schulstandorte in der Region
ermittelt, die in absehbarer

Zeit Bedarf an einer Erweite-
rung haben, und man ent-
schied sich fiir eine hochwer-
tige, wiederverwertbare Lo-
sung in Holzmodulbauweise:
Sie sollte hochste Anforderun-
gen an einen Interimsbau
erfiillen und sich spéter auf-
grund ihrer vorgefertigten
Bauweise flexibel demontieren
und dann in Teilen an den an-
deren Schulstandorten wieder
aufbauen lassen - als “mobile
Immobilie”. Bei der Planung
der Erstnutzung wurden somit
die Anforderungen einer
Zweit-, Dritt- und Mehrfach-
nutzung bereits mitgedacht!
(Abb. 2).

Auftakt und Anspruch

Der Bauherr suchte nun
mittels eines VgV-Verfahrens
einen Generalplaner fiir die
Planung des Neubaus, wofiir
das Biiro werk.um architekten
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Falie

mit mittlerweile 15-jahriger
Erfahrung im modularen
Holzbau den Zuschlag erhielt.
Das Planungsteam ergéinzte
mit ebenso groBer Expertise
das Biiro bauart (Beratende
Ingenieure fiir Tragwerkspla-
nung, Brand-, Wiarme- und
Schallschutz) sowie das Biiro
Schallschutz im Holzbau ssih
flir die Raumakustik. Die tech-
nische Ausriistung wurde se-
parat seitens der Verwaltung
mit Unterstiitzung von emutec
GmbH geplant.

Zu Beginn des Entwurfs
stand fiir die Architekten be-
reits fest, dass der Schulneu-
bau auch aus padagogischer
Sicht eine zukunftsweisende
Losung darstellen sollte — und
die sonstigen Anforderungen
nur eine Holzmodulbauweise
mit hohem Vorfertigungsgrad
erfiillen konnte: Sie ermog-
licht es, hochwertige, aber
dezentrale und damit modul-

Abb. 1

Noch ist die Flache vor der Schule nur
asphaltiert, aber bestimmte Bereiche

des Pausenhofs werden noch zoniert

und Grinflachen erganzt.

(Foto: werk.um architekten, Darmstadt)

Abb. 2

Schemaskizze Teilbarkeit und Mehr-
fachnutzung

(Grafik: werk.um architekten, Darmstadt)
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bautaugliche Technik zu
integrieren, um auch bei ei-
nem Gebdudeumzug nicht al-
les wieder aus- und neu ein-
bauen zu miissen. Gleichzeitig
wurde die Schule so konzi-
piert, dass Module aus dem
Erdgeschoss spiter auch in
den Obergeschossen ange-
bracht und mit beliebigen an-
deren Modulen des Geb&dudes
kombiniert werden kénnen.
So konnte der jetzige Raum-
bedarf des Regino-Gymnasi-
ums gedeckt und gleichzeitig
sichergestellt werden, dass bei
spaterer Umnutzung auch an-
dere RaumgroBen moglich
sind. Und sollte sich der Be-
darf an Nachnutzung noch
adndern, ist das Gebdude so
flexibel geplant, dass es auch
darauf reagieren kann.

MaBgebend war also zu-
néchst das Raumprogramm
des Regino-Gymnasiums. Es
besteht aus 36 Klassenrdumen
zu je 60 m?, verschiedenen
Differenzierungsraumen,
naturwissenschaftlichen und
weiteren Fachriumen, einer
Media- und Bibliothek (,Regi-
nothek"), einem rund 120 m?
groBen, teilbaren Mehrzweck-
raum sowie Flachen fiir Ver-
waltung, Lehrerzimmer und
Sanitdrbereiche. Alle Unter-
richtsraume verfiigen dabei
iiber einen Einbauschrank an
einer der beiden Querseiten.
Er beinhaltet die dezentrale
Technik (und deren Unterver-
teilung), das Liftungsgerit fiir
den notwendigen Luftwechsel
(mit Warmertickgewinnung)
und Stauraum fiir die Kinder
und Jugendlichen sowie das
Lehrpersonal.

Brandschutz trotz zeitge-
maBer Lernkonzepte

Moderne Lernkonzepte be-
diirfen einer anderen Raum-
aufteilung als es der vermut-
lich groBte Teil der Leserschaft
noch aus der eigenen Schul-
zeit kennt: Anstelle geschlos-
sener und iiber einen langen
Flur erschlossener Klassenrdu-
me werden derzeit auf Grund-
lage verschiedener Forschun-
gen’ Lerncluster oder offene
Lernlandschaften umgesetzt.
Dabei findet der Unterricht
nicht mehr ausschlieBlich hin-
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ter geschlossenen Tiiren und
vor der gesamten Klasse fron-
tal statt, sondern eine Gruppe,
im Falle des Regino-Gymnasi-
ums eine Lern-WG, ,bewohnt*
und nutzt einen Bereich der
Schule flexibel. So stehen in
der neuen Schule nun einer-
seits geschlossene Raume zur
Verfiigung, andererseits aber
auch zusitzliche kleinere, ab-
getrennte Differenzierungs-
raume sowie zum Flur hin
ginzlich offene Bereiche. In
Summe bieten sie eine Viel-
zahl unterschiedlicher, raumli-
cher Qualitidten zum Lernen.
Alle Gruppen einer Klasse
oder eines Kurses sind {iber
Sichtbeziehungen durch In-
nenfenster miteinander ver-
bunden (Abb. 3).

Die Sichtbeziehungen er-
leichtern einerseits die Auf-
sichtspflicht im Unterricht,
andererseits unterstiitzen sie
das erarbeitete Brandschutz-
konzept, das - anstelle der
sonst typischen, notwendigen
Flure - Nutzungseinheiten de-
finiert und somit keine hohe-
ren Anforderungen an die
Flurwinde notwendig macht.
Als weiterer Vorteil konnten
die Holzoberflachen in allen
Lernbereichen, zu denen auch
der offene Flur gehort, sicht-
bar bleiben.

Baukonstruktion und
Gebaudetechnik

Alle Raumspangen wurden
in Modul-, die Flure und
Treppenhiuser in Element-
bauweise geplant. Auch diese
Aufteilung und Entscheidung
ist eine sinnvolle Kombination
zur Sicherstellung der spéte-
ren Flexibilitdt bei Versetzung.

Und um wie schon erwédhnt
zu gewdhrleisten, dass jedes
Modul bei spéterer Umnut-
zung an jeder beliebigen an-
deren Stelle im Gebdude sit-
zen kann, verfiigt es immer
iiber die gleichen, statischen
Anforderungen. Auch ein Mo-
dul, das momentan im 2.0G
positioniert ist, kann also sta-
tisch gesehen spéter noch
zwei weitere Module tragen
und im EG liegen. Die Verbin-
dung der Module erfolgt dabei
vertikal ausschlieBlich iiber
vormontierte ,Holzdollen“ Die

Schallentkopplung stellen so-
genannte Phone-Strips (Abb.
4) sicher. Dieses sehr einfache
Fiigedetail ermoglicht nicht
nur eine simple Erstmontage,
sondern auch die gewiinscht
schlichte und rasche Demon-
tage, Transport und Wieder-
montage an neuen Standor-
ten.

Die AuBen- sowie Trenn-
winde zwischen den Unter-
richtsrdumen sind in Holz-
stinderbauweise konzipiert,
diese integriert bereits die

technischen Installationen wie

etwa Steckdosen. Die fertige
Oberflache bildet dabei eine
weil3 lasierte OSB-Oberflache:

Modulschulen 2.0

Abb. 3

Zum offenen Flur hin erméglichen
Festverglasungen neben den Turen
und groBzlgige Innenfenster, deren
Bristungen bzw. Rahmen zugleich
als Sitzgelegenheit dienen, Sichtbe-
ziehungen und unterstiitzen zugleich
das Brandschutzkonzept.

(Fotos: Thomas Ott, www.02t.de)
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Abb. 4

Ein Modul wird angeliefert und pass-
genau auf die Holzdollen gesetzt.
Phone-Strips gewahrleisten den
Schallschutz.

(Foto: blitzwerk, Modautal)

Sie ist sowohl konstruktiver
Abschluss der Wand als auch
robuste Oberflache fiir den
Schulalltag.

Die Flurwiande bestehen aus
einer Brettsperrholzwand.
Flurseitig ist sie ebenfalls
weif3 lasiert und bildet den
Modulabschluss sowie die fer-
tige Oberfldche. Diese Abwei-
chung von der MBO ist im
Brandschutzkonzept bertick-
sichtigt. Rauminnenseitig
erginzt aus Schallschutzgriin-
den noch eine Vorsatzschale
die Konstruktion, die ebenfalls
technische Installationen ent-
hilt und mit einer weil3 lasier-
ten OSB-Oberfliache ab-
schlieB3t.

Die Decke in den Klassen-
zimmern und Aufenthaltsrau-
men wirkt {iber ihre Holzla-
mellenstruktur als Akustikab-
sorber und erfiillt somit die
raumakustischen Anforderun-
gen an einen Schulbetrieb.
Einzelne Raume erfiillen darii-
ber hinaus auch erhdhte An-
forderungen an inklusiven
Unterricht.

Um der Klimaneutralitit des
Eifelkreises gerecht zu werden
und gleichzeitig wiederum
spater wenig Umbauaufwand
zu generieren, wurde die wir-
meddmmende Hiille in Passiv-
hausstandard und das Tech-
nikkonzept in Anlehnung
daran gewéhlt. Und auch
wenn die technische Ausriis-
tung nicht alle Passivhausan-
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forderungen erfillt, ist ihr
Standard bereits hoch: So ver-
fligt das Gebaude tiber eine
autarke Wiarmeerzeugung mit-
tels Luft-Luft-Warmepumpe
sowie einer Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach. Beheizen
lassen sich die Aufenthalts-
rdume mittels dezentraler
Splitgerite, die durch die Er-
ginzung der PV-Anlage bei
Bedarf auch kiihlen konnen.
Das Beliiften erfolgt iiber de-
zentrale, direkt an die Fassade
angeschlossene Liiftungsgera-
te (mit Warmertickgewin-
nung), die den notwendigen
Luftaustausch gewaihrleisten.
Diese Gerdte sind unsichtbar
im Einbauschrank der Rdume
integriert (Abb. 7). Diese tech-
nische Ausstattung benotigt
ein Minimum an Leitungs-
flihrung, sodass sie bei De-
montage in den Modulen ver-
bleiben kann. Gleichzeitig ist
sie bei spaterer RaumgroBen-
dnderung skalierbar: Ein 120 m2
grofer Raum verfiigt dann
beispielsweise iiber zwei Luf-
tungsgerite, die jeweils flir
60m?2 ausgelegt sind.

Die Sanitir- und Technikbe-
reiche sind dezentral iiber die
Gebaudeldnge verteilt. Dies
hat den Vorteil, dass die direkt
einzelnen Lerngruppen zuge-

ordneten Toiletten zu sorgsa-
mem Verhalten anregen. Wei-
terhin ist die Aufteilung mit
einem gemeinsam genutzten
Vorraum sehr platzsparend.
Alle Sanitdrmodule wurden
komplett inklusive WC-Schiis-
seln, Seifenspender und Pa-
pierhalter im Werk der Firma
gefertigt und vor Ort lediglich
miteinander gekoppelt.

Vom Sportplatz zur neuen
Schule

Die Planung des Gebaudes
begann im Dezember 2020,
nachdem ein Sportplatz am
Stadtrand als Standort fiir die
Interimsschule endgiiltig fest-
stand. Bis Juni 2021 wurden
parallel die ersten Leistungs-
phasen bis zum Bauantrag
sowie eine Leitdetailplanung
und Ausschreibung als funkti-
onale Leistungsbeschreibung
vorangetrieben. Wahrend die
Baugenehmigung gepriift
wurde, ging die EU-weite, 6f-
fentliche Ausschreibung auf
den Markt. Im Vergabeverfah-
ren erfolgte dann der Auftrag
im Herbst 2021 an die ARGE
BBS, einer Arbeitsgemein-
schaft aus drei leistungsstar-
ken Holzbauunternehmen, mit
der federfithrenden Firma

ok 412023

Abb. 5
Die Montage des zweiten Bauab-
schnitts

(Foto: blitzwerk/digitalgrafie, Modautal)

SAINT-GOBAIN Briiggemann
Holzbau (weitere Beteiligte
siehe Infokasten). Diese Kom-
bination ermdéglichte das pa-
rallele Fertigen der Module
und Elemente in drei unter-
schiedlichen Werken - und
somit eine zligige Montage
vor Ort (Abb. 5).

Als vorbereitende MaBnah-
me wurde ein GroBteil der
AuBenanlagen zusammen mit
den ErschlieBungsarbeiten
umgesetzt. Da der Sportplatz
nach Standzeit der Interims-
l6sung wieder als solcher
genutzt werden soll, wurden
diese Arbeiten auf ein Mini-
mum reduziert.

Abb. 6
Zeitschiene Planungs- und Bauablauf
(Grafik: werk.um architekten, Darmstadt)
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Um jedoch zu vermeiden,
dass seine Schotterschicht ins
Gebdude getragen wird, wurde
der Pausenhof asphaltiert und
lieB sich so praktischerweise
zugleich als Flache fiir die
Baustelleneinrichtung nutzen.

Nach dem Asphaltieren und
der Vorbereitung des Planums
inklusive Grundleitungen wur-
den innerhalb weniger Tage
die Fundamente aus Betonfer-
tigteilen platziert. Bei Demon-
tage der Schule sollen auch
sie ebenfalls schadensfrei ent-
fernt und andernorts wieder
eingesetzt werden. Im April
2022 erfolgte schlieBlich das
Montieren der Bodenelemente.
Sie bilden die wirmeddmmen-
de Hiille, sodass alle Module
identisch ausgebildet sein
konnen. Die Montage der Mo-
dule fand wiederum in drei
jeweils etwa drei Wochen an-
dauernden Bauabschnitten
statt. Danach wurden die
Dachelemente ebenfalls als
wirmedidmmende Moduler-
gianzung errichtet und der
Innenausbau startete.

Spitzenleistung trotz
Hurden

Eine groBe Herausforderung
wéhrend des Bauprozesses
waren die genau zu dieser Zeit
stark gestiegenen Holzpreise
und die Lieferengpésse durch
Corona-Nachwirkungen sowie
durch den Krieg in der Ukrai-
ne: Einige Materialien trafen
sehr viel spiter als geplant ein
und Einzelteile von Liiftungs-
gerdten konnten beispielsweise
erst ganz zum Schluss einge-
baut werden. Als Reaktion
darauf, aber auch aus logisti-
schen Griinden, verlegten die
ausfiihrenden Firmen mehr
Ausbauarbeiten auf die Bau-
stelle als es eigentlich fiir die
Bauweise mit ihrem bewusst
hohen Vorfertigungsgrad notig
gewesen wire. Da der Innen-
ausbau bei Demontage jedoch
in den Modulen verbleibt,
spielt dieser Punkt im Nachhi-
nein keine Rolle mehr. Die
Ubergabe erfolgte zwar mit
Verspétung, aber immer noch
in Rekordzeit.

Und am 12. Juni 2023 war
es dann endlich so weit: Die
Gymnasiastinnen und Gymna-
siasten bezogen zusammen
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INFOKASTEN:
Bauherr: Eifelkreis Bitburg-Prim
Architektur: werk.um Botta Liickgen Steffen und Partner Architekten und
Innenarchitekt: baugewerbliche PartG mbB
Tragwerksplanung,
Bauphysik,
Brandschutz: bauart Konstruktions GmbH €& Co. KG
Raumakustik: ssih - Schallschutz im Holzbau
Technische Gebaude-
ausriistung: Eifelkreis Bitburg-Priim mit emutec GmbH

Generalunternehmer:  ARGE BBS: SAINT-GOBAIN Briiggemann Holzbau GmbH,
Baumgarten GmbH, Zimmerei Stark GmbH

mit dem Lehrpersonal ihr neu-
es Schulgebiude, das exemp-
larisch fiir ein neues, ressour-
censchonenderes und zukunfts-
orientiertes Bauen steht. Der
Umzug erfolgte vom Stadtzen-
trum aus zu FuB in zwei Wan-
dergruppen zum ehemaligen
Sportplatz ,In der Dell* - ein
schoner Auftakt fiir den ersten
Schultag im Neubau und fiir
die Erstnutzung dieses beson-
deren Bauwerks?, das ebenfalls
schon in wenigen Jahren wei-
terwandern wird. Gleichzeitig
konnte es durch seine hoch-
wertige Qualitat aber auch
dauerhaft an seinem jetzigen
Standort stehen - oder auch
weitaus 6fter umziehen als
bislang geplant, ganz oder
auch nur in Teilen.* W

Literaturverweise

'Folgendes Video gibt eine
Ubersicht zu Planung und
Bau sowie den spateren Wei-
ternutzungsmoglichkeiten:
https://www.werkum.de/in-
dex.html#projekt6

*MaBgebender Vorreiter auf
diesem Gebiet sind beispiels-
weise die Montag-Stiftungen:
www.montag-stiftungen.de

°Das Projekt ist in vielerlei Hin-
sicht ein Vorzeigeprojekt, wes-
halb es u.a. auch vom Holz-
baucluster Rheinland-Pfalz
finanziell gefordert wurde.

“Zu speziellen Teilbereichen
dieses Projekts wird es noch
detailliertere Beitrdge in
kommenden Ausgaben ge-
ben, u.a. ein Erfahrungsbe-
richt zu verschiedenen Ge-
bauden, die schon ein- oder
mehrfach umgezogen sind.

Abb. 7

Der Einbauschrank des Klassenraums
nimmt vielerlei Funktionen auf, u. a.
beherbergt er die technische Gebau-
deausrustung.

(Fotos: Thomas Ott, www.02t.de)

(Foto: werk.um architekten, Darmstadt)



